

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

CHRONOGRAMME DE L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE 2018

N°	OPERATION	DEBUT	FIN
1	Réunion du Cadre de Concertation avec les partis politiques (Présidents)	31-janv.	31-janv.
2	Décision portant Création du Comité de Pilotage des élections 2018	1-févr	1-févr
3	Réunion du Cadre de Concertation avec les partis politiques (experts)	22-févr.	22-févr.
4	Révision exceptionnelle des listes électorales	25-févr.	6-mars
5	Atelier validation du projet de loi portant modification de la loi électorale	1-mars	2-mars
6	Examen du projet de loi modifiant la loi électorale en Conseil de cabinet	13-mars	13-mars
7	Réunion du Cadre de Concertation avec les PTF	15-mars	15-mars
8	Mise en place du dispositif d'authentification des cartes d'électeur	15-mars	30-juin
9	Mise à niveau iso fonctionnelle du Centre de Traitement des Données de l'état civil	15-mars	30-juin
10	Mise en place du dispositif de scan des procès-verbaux et transmission des résultats	15-mars	30-juin
11	Enrollement des électeurs dans les régions de Kidal, Ménaka et Taoudénit	15-mars	25-mars
12	Décision fixant le modèle et le libellé du Bulletin de vote par MATD	15-mars	15-mars
13	Décision fixant le modèle de la carte d'électeur par MATD	15-mars	15-mars
14	Réunion Cadre de Concertation avec les OSC	16-mars	16-mars
15	Examen du projet de loi modifiant la loi électorale par le Conseil des Ministres	21-mars	21-mars
16	Examen du projet de loi portant modification de la loi électorale par l'Assemblée Nationale	2-avr.	1-mai
17	Validation de la création des bureaux de vote : Nombre, emplacement et ressort	10-avr.	17-avr.
18	Audit du fichier électoral	15-avr.	25-avr.
19	Décret portant convocation du collège électoral	25-avr.	25-avr.
20	Confection des cartes d'électeur	1-mai	30-mai
21	Décret fixant les modalités du soutien aux candidats à l'élection du PR	9-mai	9-mai
22	Réception des candidatures à l'élection du Président de la République	30-mai	28-juin
23	Personnalisation et distribution des cartes d'électeur	1-juin	22-juil.
24	Proclamation de la liste des candidats à l'élection du Président de la République	30-juin	30-juin
25	Arrêt portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République	4-juil.	4-juil.
26	Mise à la disposition des candidats des spécimens du bulletin unique du 1er tour	6-juil.	7-juil.
27	Ouverture campagne électorale du 1er T de l'élection du Président de la République	7-juil.	7-juil.
28	Affichage des listes électorales	21-juil.	21-juil.
29	Date limite de fourniture listes des délégués titulaires et suppléants	23-juil.	23-juil.
30	Clôture de campagne électorale du 1er T de l'élection du Président de la République	27-juil.	27-juil.
31	Scrutin de l'élection du Président de la République (1er tour)	29-juil.	29-juil.
32	Proclamation des résultats provisoires de l'élection du Président de la République par le MATD (1er tour)	3-août	3-août
33	Réclamation des candidats contre les résultats provisoires proclamés par le MATD	4-août	5-août
34	Proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président de la République par la CC	8-août	8-août
35	Ouverture campagne électorale (2e tour)	9-août	9-août
36	Clôture campagne électorale (2e tour)	10-août	10-août
37	Election du Président de la République (2e tour)	12-août	12-août
38	Proclamation des résultats provisoires de l'élection du Président de la République par le MATD (2e tour)	17-août	17-août
39	Réclamation des candidats contre les résultats provisoires proclamés par le MATD (2e tour)	18-août	19-août
40	Proclamation des résultats définitifs du 2e tour de l'élection du Président de la République par la CC	20-août	20-août

Bamako, le 15 mars 2018
Le Directeur Général de l'Administration du Territoire


Souleymane Mamadou SANGARE